

Communes	Situation des travaux	Service	Route	Catégorie	PR D	AB D	PR F	AB F	Horaire	Semaine	Date début	Date fin	Travaux	Impact circulation
Auzebosc	hors agglo	C	D131	1	24	499	24	599	Jour	7	15/02/21	16/04/21	Implantation de supports pour fibre optique	alternat / limitation 50 / interdiction de doubler
Auzebosc	hors agglo	C	D131	1	25	830	26	256	Jour	6	08/02/21	12/03/21	raccordement eau potable	alternat / limitation 50 / interdiction de doubler
Grigneuseville	hors agglo	C	D151	2	20	576	20	870	Jour	4	25/01/21	26/02/21	réparation reseau orange	alternat / limitation 50 / interdiction de doubler
Anceaumeville	hors agglo	C	D155	2	3	800	4	400	Jour	7	15/02/21	30/04/21	travaux sur réseaux	alternat / limitation 50 / interdiction de doubler
Motteville	hors agglo	C	D20	1	22	290	22	890	Jour	51	14/12/20	12/03/21	fibre optique	alternat / limitation 50 / interdiction de doubler
Motteville	hors agglo	C	D20	1	23	670	24	0	Jour	51	14/12/20	12/03/21	fibre optique	alternat / limitation 50 / interdiction de doubler
Amfreville les champs	agglo	C	D20	1	30	700	31	800	Jour	7	22/02/21	16/04/21	fibre optique	Circulation Alternée
Maulévrier-Sainte-Gertrude	hors agglo	C	D40	2	16	409	17	690	Jour	7	18/01/21	12/03/21	Elagage	alternat / limitation 50 / interdiction de doubler
Claville-Motteville	hors agglo	C	D6	2	17	300	18	0	Jour	5	01/02/21	19/03/21	travaux sur réseaux	alternat / limitation 50 / interdiction de doubler
Valliquerville	hors agglo	C	D6015	1	49	928	50	548	Jour	1	21/12/20	15/03/21	Fibre optique	alternat / limitation 50 / interdiction de doubler
Yvetot	hors agglo	C	D6015	1	49	930	52	510	Jour	51	14/12/21	12/03/21	fibre optique	alternat / limitation 50 / interdiction de doubler
Allouville-Bellefosse	hors agglo	C	D926	1	0	534	0	783	Jour	4	04/01/21	31/03/21	Raccordement poste biméthane	alternat / limitation 50 / interdiction de doubler
Sierville	hors agglo	C	D927	2	10	800	11	900	Jour	7	15/02/21	28/05/21	travaux sur réseaux	alternat / limitation 50 / interdiction de doubler
Varneville-Bretteville	hors agglo	C	D927	2	18	690	19	49	Jour	49	11/01/21	26/02/21	branchement électrique	alternat / limitation 50 / interdiction de doubler
La Rue-Saint-Pierre	hors agglo	C	D928	2	20	600	21	100	Jour	7	15/02/21	26/03/21	travaux sur réseaux	alternat / limitation 50 / interdiction de doubler
Motteville	hors agglo	C	D929	1	3	600	4	400	Jour	51	14/12/20	12/03/21	fibre optique	
Bourdainville	hors agglo	C	D929	1	13	420	14	6	Jour	2	11/01/21	26/02/21	fibre optique	alternat / limitation 50 / interdiction de doubler
Saint-Vaast-du-Val	hors agglo	C	D929	1	17	850	19	910	Jour	3	23/01/21	26/02/21	fibre optique	alternat / limitation 50 / interdiction de doubler
Grigneuseville	hors agglo	C	D929	1	30	1510	30	1970	Jour	4	01/02/21	27/02/21	fibre optique	alternat / limitation 50 / interdiction de doubler
Rive- en-Seine	hors agglo	C	D982	1	29	807	30	754	Jour	49	14/12/20	05/03/21	Dépose poteaux et lignes électrique	alternat / limitation 50 / interdiction de doubler
Fréauville	hors agglo	E	D1314	2	30	18	31	410	8H00 à 19H00	2021.07	25/01/21	26/03/21	Travaux sur réseaux	Circulation Alternée
Londinières	hors agglo	E	D1314	2	32	173	34	788	8H00 à 19H00	2021.07	04/01/21	26/03/21	Travaux sur réseaux	Circulation Alternée
Mesnil Reaume	agglo	E	D1314	2	49	0	49	500	Jour & Nuit	2021.07	25/01/21	28/02/21	Effacement de reseaux	Circulation Alternée
Saint-Nicolas-d'Aliermont	agglo	E	D149	2	76	250			Jour & Nuit	2021.07	15/02/21	24/02/21	affaissement chaussée	Circulation Alternée
Bellencombre	hors agglo	E	D154	2	23	800	24	100	jour	2021.07	08/02/21	12/03/21	travaux sur réseaux	circulation alternée
Le Bourg-Dun	hors agglo	E	D2	3	0	0	5	260	Jour & Nuit	2021.07	02/11/20	28/02/21	création d'un giratoire	Route barrée - déviation
longueville sur scie	hors agglo	E	D3	2	6	200	6	500	jour	2021.07	08/02/21	07/05/21	travaux sur réseaux	circulation alternée
Incheville	hors agglo	E	D49	2	6	0	6	250	Jour & Nuit	2021.07	25/01/21	28/02/21	Effacement de reseaux	Circulation Alternée
Incheville	hors agglo	E	D49	2	9	0	10	100	Jour & Nuit	2021.07	25/01/21	28/02/21	Effacement de reseaux	Circulation Alternée
Saint-Nicolas-d'Aliermont	agglo	E	D56	2	5	130	5	430	jour	2021.07	03/02/21	15/04/21	effacement réseaux	circulation alternée
Hautot-sur-Mer	agglo	E	D75	3	61	240	61	360	Jour & Nuit	2021.07	07/12/20	30/04/21	Réfection sur OA	Route barrée - déviation
pommereval	hors agglo	E	D915	1	53	700	56	350	jour	2021.07	14/12/20	26/02/21	travaux sur réseaux	circulation alternée
les grandes ventes	hors agglo	E	D915	1	59	500	60	500	jour	2021.07	21/12/20	19/03/21	travaux sur réseaux	circulation alternée
les grandes ventes	hors agglo	E	D915	1	62	740	66	653	jour	2021.07	11/01/21	09/04/21	travaux sur réseaux	circulation alternée
Londinières	hors agglo	E	D920	2	27	341	34	244	8H00 à 19H00	2021.07	04/01/21	11/05/21	Travaux sur réseaux	Circulation Alternée
Le Bourg-Dun	hors agglo	E	D925	1	83	900	84	500	Jour & Nuit	2021.07	02/11/20	28/02/21	création d'un giratoire	Circulation Alternée
Penly	hors agglo	E	D925	1	112	100	112	370	Jour & Nuit	2021.07	26/01/21	21/02/21	Travaux assainissement	Circulation Alternée
Saint-Riquier-en-Rivière	hors agglo	E	D928	2	64	300	66	800	Jour	2021.07	12/11/20	26/02/21	pose de la fibre	Circulation Alternée
Saint-Riquier-en-Rivière	hors agglo	E	D928	2	66	0	66	800	Jour	2021.07	01/03/21	28/05/21	raccord parc éolien	Circulation Alternée
bully	agglo	F	D48	2	19	530	20	100	Jour & Nuit	4	22/02/21	25/06/21	concessionnaire	Circulation Alternée
bully	agglo	Forges	D48	2	19	530	20	100	Jour & Nuit	4	22/02/21	25/06/21	concessionnaire	Circulation Alternée
aumale/ellecourt	agglo / Hors agglo	Forges	D49	2	39	750	40	800	Jour	4	15/02/21	05/03/21	concessionnaire	alternat / limitation 50 / interdiction de doubler
Saumont-la-Poterie	hors agglo	Forges	D915	1	20	960	21	690	Jour	4	08/03/21	26/03/21	concessionnaire	alternat / limitation 50 / interdiction de doubler
Drings	hors agglo	Forges	D915	1	53	130	53	510	Jour	3	08/02/21	07/05/21	concessionnaire	alternat / limitation 50 / interdiction de doubler

forges les eaux	agglo	forges	D915F	2	27	44	27	384	jour	7	22/03/21	23/04/21	concessionnaire	Circulation Alternée
La Feuillie	agglo	Forges	D921	1	6	300	8	200	Jour & Nuit	3	15/02/21	21/05/21	concessionnaire	Circulation Alternée
buchy/la rue saint pierre	hors agglo	Forges	D928	1	21	300	22	300	Jour & Nuit	3	22/02/21	19/03/21	concessionnaire	alternat / limitation 50 / interdiction de doubler
Rives en Seine	agglo	Mairie	D982	1	33	234	33	660	Jour & Nuit	50	10/12/20	30/06/21	Chutes de pierres	interdit aux PL supérieur à 12 tonnes
Hautot-sur-Mer	agglo	SEPR	D75	3	61	240	61	255	jour & nuit	2021.07	07/12/20	07/04/21	Démolition - Reconstruction de pont	Route barrée - déviation
Rives-en-Seine Arelaune-en-Seine	hors agglo	SEPR	D982	1	7	178	8	516	jour	2021.07	10/01/19	31/07/21	Travaux d'entretien et de confortement Pont de Brotonne	
Le Bourg-Dun Longueil	hors agglo	SET	D925	1	84	0	84	500	jour & nuit	2021.07	18/01/21	26/02/21	Sécurisation carrefour	Circulation Alternée
Yerville	agglo	SET	D142	2	15	350	15	810	jour	2021.07	20/01/21	26/02/21	Aménagement de l'accès au nouveau collège	Circulation Alternée
Le Bourg-Dun Longueil	hors agglo	SET	D2	3	2	700	2	800	jour & nuit	2021.07	16/09/20	26/02/21	Sécurisation carrefour	Route barrée - déviation
Blosseville	hors agglo	SET	D4	3	3	747	3	770	jour & nuit	2021.07	11/01/21	05/03/21	Travaux sur ouvrage d'art	Route barrée - déviation
Saint-Eustache-la-Forêt Saint-Romain-de-Colbosc	hors agglo	SET	D6015	1	75	800	76	300	jour	2021.07	16/11/20	26/03/21	Création de BMF	Limitation 50km/h
Fécamp	agglo	SET	D925	1	35	0	35	500	jour	2021.07	25/05/20	01/04/21	Réhabilitation de la Buse Gayant	Limitation 30km/h
Virville, Manneville-La-Goupil, Bornambusc, Goderville, Saint-Sauveur-D'Emalleville et Graimbouville	Hors agglomération	SR	D10	2	7	900	14	520	Jour	2020.07	08/02/2021	02/04/2021	Travaux concessionnaire	Alternat
Virville	Hors agglomération	SR	D10	2	7	870	7	900	Nuit	2020.07	24/02/2021	08/03/2021	Travaux SNCF	Route barrée - déviation
Gommerville, Angerville-L'Orcher, Graimbouville et Saint-Gilles-De-La-Neuville	Hors agglomération	SR	D10 D31 D52 D125 D234	2	5 18 16 10 7 9	0 939 500 300 710 657	5 19 19 11 8 10	650 252 400 0 357 606	Jour	2020.07	08/02/2021	07/05/2021	Travaux Seine Maritime Numérique	Alternat
Gommerville	Hors agglomération	SR	D10 D31 D80	2	4 17 18 9	250 350 750 600	4 17 19 9	750 850 250 730	Jour	2020.07	15/02/2021	26/02/2021	Sondage	Alternat
Saint Eustache et mélamare	Hors agglomération	SR	D112	3	11	265	11	447	Jour	2020.07	11/01/2021	26/02/2021	Aménagement de chaussée	Route barrée - déviation
Lillebonne	Hors agglomération	SR	D173	1	10	637	11	24	Jour / Nuit	2020.07	15/02/2021	02/04/2021	Travaux Seine Maritime Numérique	Alternat
Manéglise et sainneville-Sur-Seine	Hors agglomération	SR	D31	2	10	356	12	208	Jour	2020.07	15/02/2021	26/02/2021	Travaux concessionnaire	Alternat
Manéglise et sainneville-Sur-Seine	Hors agglomération	SR	D31	2	10	263	12	590	Jour	2020.07	22/02/2021	05/03/2021	Travaux concessionnaire	Route barrée - déviation
Epretot, Etainhus, La Cerlangue, Saint-Romain-De-Colbosc, Saint-Vigor-D'Ymonville, saint-Vincent-Cramesnil, Sandouville et La Remuée	Hors agglomération	SR	D39	2	19	190	28	135	Jour	2020.07	30/11/2020	05/03/2021	Travaux Seine Maritime Numérique	Alternat
Saint-Laurent-De-Brèvedent, Saint-Romain-De-Colbosc, la Cerlangue, Angerville-L'Orcher, Manéglise, La remuée et Etainhus	Hors agglomération	SR	D39	2	25	0	28	370	Jour	2020.07	04/01/2021	05/03/2021	Travaux Seine Maritime Numérique	Alternat
La Cerlangue et Saint-Romain-De-Colbosc	Hors agglomération	SR	D39	2	25	55	25	400	Jour	2020.07	15/02/2021	19/03/2021	Travaux concessionnaire	Alternat
Tancarville	Hors agglomération	SR	D39	2	32	500	33	500	Jour	2020.07	17/02/2021	24/02/2021	Aménagement de chaussée	Alternat

Epouville et Manéglise	Hors agglomération	SR	D489	1	6	486	8	788	Jour / Nuit	2020.07	18/01/2021	26/03/2021	Travaux concessionnaire	Limitation de vitesse
Montivilliers	Hors agglomération	SR	D489 D489G	1	0 0	700 700	2 2	328 328	Jour	2020.07	22/02/2021	26/02/2021	Rénovation des enrobés	Limitation de vitesse
Fontaine la mallet	Hors agglomération	SR	D52	2	4	506	5	106	Jour	2020.07	22/02/2021	05/03/2021	Travaux concessionnaire	Alternat
Saint Eustache la Foret, Mélamare et Les Trois Pierres	Hors agglomération	SR	D6015	1	74	200	76	300	Jour	2020.07	11/01/2020	11/03/2021	Aménagement de carrefour	Limitation de vitesse
Les Trois-Pierres, Mélamare et Saint-Romain-De-Colbosc	Hors agglomération	SR	D6015	1	74	530	79	457	Nuit	2020.07	22/02/2021	26/03/2021	Rénovation des enrobés	Route barrée - déviation
Les Trois-Pierres, Mélamare et Saint-Romain-De-Colbosc	Hors agglomération	SR	D6015	1	74	530	79	457	Jour	2020.07	22/02/2021	26/03/2021	Travaux sur chaussée	Alternat
Saint-Romain-De-Colbosc, Epretot et Saint-Aubin-Routot	Hors agglomération	SR	D6015	1	78	840	84	512	Jour	2020.07	23/11/2020	26/02/2021	Travaux Seine Maritime Numérique	Alternat
Saint-Romain-De-Colbosc	Hors agglomération	SR	D6015	1	79	400	79	650	Jour	2020.07	08/02/2021	07/05/2021	Travaux Seine Maritime Numérique	Alternat
Epretot, Gommerville, Sain-Aubin-Routot et Saint-Laurent de brevedent	Hors agglomération	SR	D6015	1	84	414	86	600	Jour	2020.07	04/01/2021	02/04/2021	Travaux Seine Maritime Numérique	Alternat
Saint Eustache la Foret, Mélamare et Les Trois Pierres	Hors agglomération	SR	D6015	1	74 75	200 800	74 76	600 300	Jour	2020.07	11/01/2020	11/03/2021	Aménagement de chaussée	Limitation de vitesse
Saint Aubin Routot	Hors agglomération	SR	D6015	1	82 82	100 978	82 83	527 350	Jour	2020.07	11/01/2021	26/02/2021	Sondage	Limitation de vitesse
La Remuée, Mélamare et Port-Jérôme-sur-Seine	Hors agglomération	SR	D81	2	5	275	5	302	Jour	2020.07	08/02/2021	26/02/2021	Travaux concessionnaire	Alternat
La Remuée, Mélamare et Saint-Romain-De-Colbosc	Hors agglomération	SR	D81	2	1 4	400 202	3 6	580 500	Jour	2020.07	21/12/2020	26/02/2021	Travaux Seine Maritime Numérique	Alternat
Bréauté	Hors agglomération	SR	D910	1	2	80	3	50	Jour	2020.07	24/02/2021	12/03/2021	Travaux Seine Maritime Numérique	Alternat
Bréauté	Hors agglomération	SR	D910	1	4	570	4	690	Jour	2020.07	15/02/2021	15/03/2021	Travaux Seine Maritime Numérique	Alternat
La Remuée, Mélamare et Port-Jérôme-sur-Seine	Hors agglomération	SR	D910	1	17	321	18	656	Jour	2020.07	08/02/2021	26/02/2021	Travaux concessionnaire	Alternat
La Cerlangue et la Remuée	Hors agglomération	SR	D910	1	19	526	20	790	Jour	2020.07	03/02/2021	02/04/2021	Travaux riverains	Alternat
Bréauté, Goderville, Houquetot, Bornambusc et Manneville-La-Goupil	Hors agglomération	SR	D910 D252 D52 D252 D252	1	1 3 5 6 23 25	470 451 0 150 240 415	2 5 5 7 24 25	672 850 550 870 24 748	Jour	2020.07	22/02/2021	21/05/2021	Travaux Seine Maritime Numérique	Alternat
La Remuée, La Cerlangue, Saint-Vigor-D'Ymonville,	Hors agglomération	SR	D910 D982 D982	1	18 58 66	550 5003 173	18 58 66	882 6120 418	Jour	2020.07	30/11/2020	05/03/2021	Travaux Seine Maritime Numérique	Alternat
Goderville	Hors agglomération	SR	D910A	1	0	547	0	600	Jour	2020.07	24/02/2021	12/03/2021	Travaux Seine Maritime Numérique	Alternat
Saint-Sauveur-D'Emalleville	Hors agglomération	SR	D925	1	15	903	17	574	Jour / Nuit	2020.07	11/01/2021	02/04/2021	Travaux concessionnaire	Alternat
Goderville et Bretteville-Du-Grand-Caux	Hors agglomération	SR	D925	1	19	977	22	532	Jour / Nuit	2020.07	12/02/2021	15/03/2021	Travaux concessionnaire	Alternat
Auberville-La-Renault, Epreville et Saussezemare-En-Caux	Hors agglomération	SR	D925	1	25	108	28	60	Jour	2020.07	15/02/2021	05/03/2021	Travaux concessionnaire	Alternat
Sainte Adresse	En agglomération	SR	D940	1	0	700	1	300	Jour	2020.07	04/01/21	30/06/2021	Travaux concessionnaire	Route barrée - déviation
La Frenaye	Hors agglomération	SR	D982	1	46	265	46	815	Jour	2020.07	08/02/2021	26/02/2021	Travaux riverain	Alternat
Saint Vigor d'Ymonville	Hors agglomération	SR	D982	1	58	5915	58	7065	Jour	2020.07	15/02/2021	05/03/2021	Travaux concessionnaire	Alternat

BLOSSEVILLE SUR MER	hors agglo	STV	D4	2	3	375	4	700	Jour & Nuit	2020/27	06/07/20	30/03/21	DR	Route barrée - déviation
SAINTE LEONARDE	agglo / Hors agglo	STV	D79	3	28	498	31	45	Jour & Nuit	2021/04	25/01/21	31/10/21	Concessionnaire	Route barrée - déviation
FECAMP	agglo	STV	D940	2	31	45	41	135	Jour & Nuit	2020/39	28/09/20	31/03/21	Concessionnaire	Circulation Alternée