

SERVICES : Agences M = Montville ; E = Envermeu ; F = Forges-les-Eaux ; R = Rouen ; SR = Saint-Romain-de-Colbosc ; SV = Saint-Valéry-en-Caux ; SET = Service Etudes Travaux (Dieppe, Le Havre, Rouen)

Communes	Situation des travaux	Service	Route	Catégorie	PR D	AB D	PR F	AB F	Horaire	Semaine	Date début	Date fin	Travaux	Impact circulation
Crosville-sur-Scie	hors agglo	E	D107	3	25	930	26	130	Jour	2026.09	26/02/26	27/02/26	elagage pour SETD pour PN	Route barrée - déviation
Hautot-sur-Mer	agglo	E	D153	2	4	750	5	50	Jour	2026.09	27/01/26	27/02/26	POSE D UN MUR DE SOUTAINEMENT	Route barrée - déviation
Saint-Vaast-d'Equiqueville	hors agglo	E	D22	3	59	680	60	270	Jour	2026.09	19/02/26	27/03/26	Déplacement réseaux HTA	Circulation Alternée
Dénestanville	hors agglo	E	D3	2	5	948	6	644	Jour	2026.09	16/02/26	17/04/26	travaux sur reseaux EAU	Circulation Alternée
Petit-Caux	agglo	E	D313	3	0	950	1	586	Jour	2026.09	26/01/26	03/04/26	Extention de refoulement PEHD110 et 125	Circulation Alternée
Petit-Caux	hors agglo	E	D313	3	1	60	1	937	Jour	2026.09	25/12/25	20/03/26	Aménagement travaux routiers abord chantier EPR2	Circulation Alternée
Les Grandes-Ventes	en agglo	E	D915	1	62	730	63	0	Jour	2026.09	07/07/25	12/03/26	travaux de pose de signalisation giratoire	Circulation Alternée
Bellencombre	hors agglo	E	D97	3	17	300	17	450	Jour	2026.09	25/02/26	13/03/26	elagage pour ENEDIS	Route barrée - déviation
La Crique	hors agglo	E	D99	3	12	400	12	550	Jour	2026.09	26/02/26	13/03/26	elagage pour ENEDIS	Route barrée - déviation
Aumale	hors agglo	F	D8	4	23	90	23	460	jour	2026.09	23/02/26	06/03/26	Travaux paysagers forestiers (Abattage des frênes morts)	Circulation Alternée
Serqueux	hors agglo	F	D83	4	12	25	12	105	jour & nuit	2026.09	16/02/26	13/03/26	Aménagement de sécurité sous l'ouvrage SNCF	Route barrée - déviation
Aumale, Morienne, Haudricourt et Marques	hors agglo	F	D920	3	0	0	4	0	jour	2026.09	27/02/26	13/03/26	Travaux de carottages sur chaussée pour le SEPR	Circulation Alternée
Aumale, Morienne, Haudricourt et Marques	hors agglo	F	D920	3	4	882	5	470	jour	2026.09	27/02/26	13/03/26	Travaux de carottages sur chaussée pour le SEPR	Circulation Alternée
Fesques et Clais	hors agglo	F	D97	4	39	555	39	755	jour	2026.09	16/02/26	06/03/26	Travaux sur réseaux ou ouvrages électriques	Circulation Alternée
Mesnil-Raoul	agglo	M	D294	3	3	504	3	841	jour & nuit	2026.09	11/08/25	indéterminée	SEPR: Affaissement de chaussée	Route barrée - déviation
Arelaune-en-Seine	hors agglo	M	D490	1	2	600	3	700	jour & nuit	2026.09	09/03/26	17/04/26	SET: Création de BMF	Circulation Alternée
Rives-en-Seine et Arelaune-en-Seine	hors agglo	M	D490	1	6	790	8	852	jour & nuit	2026.09	11/02/26	27/02/26	SEPR: Travaux sur ouvrage d'art	Neutralisation voie de gauche
Rives-en-Seine	hors agglo	M	D81	2	33	580	34	400	Jour/Nuit	2026.09	13/11/25	30/06/26	Protection des berges de Seine	Circulation Alternée
Ectot les Baons	hors agglo	M	D929	1	1	0	3	100	Jour/Nuit	2026.09	23/02/26	27/02/26	Travaux sur voie ferrée	Route barrée - déviation
Rives-en-Seine	En et hors agglo	M	D982	1	30	450	32	750	jour & nuit	2026.09	19/08/25	19/07/26	SET: Requalification et création voie verte	Circulation Alternée
Daubeuf Serville	Hors agglomération	SR	D10	2	23	320	23	960	Jour	2026.09	02/03/26	13/03/26	Travaux concessionnaire	Circulation Alternée
Manéglise, Epouville, Saint Martin du Manoir	Hors agglomération	SR	D31	2	10	140	10	365	Jour	2026.09	02/02/26	02/03/26	Aménagement paysager	Restriction de chaussée
Sainneville sur Seine, Manéglise	Hors agglomération	SR	D31	2	12	90	12	410	Jour	2026.09	02/03/26	06/03/26	Entretien d'espaces verts	Circulation Alternée
Bordeaux Saint Clair, Le Tilleul	Hors agglomération	SR	D39	2	2	140	2	420	Jour	2026.09	03/03/26	06/03/26	Travaux concessionnaire	Circulation Alternée
Bréauté	Hors agglomération	SR	D52	2	27	950	28	390	Jour	2026.09	02/03/26	06/03/26	Travaux riverain	Circulation Alternée
Saint Aubin Routot	Hors agglomération	SR	D6015	1	82	500	83	160	Jour	2026.09	05/01/26	10/04/26	Aménagement paysager	Circulation Alternée
Gainneville, Saint Laurent de Brevedent, Saint Aubin Routot	Hors agglomération	SR	D6015	1	86	370	86	5	Jour	2026.09	23/02/26	27/02/26	Travaux concessionnaire	Restriction de chaussée

SERVICES : Agences M = Montville ; E = Envermeu ; F = Forges-les-Eaux ; R = Rouen ; SR = Saint-Romain-de-Colbosc ; SV = Saint-Valéry-en-Caux ; SET = Service Etudes Travaux (Dieppe, Le Havre, Rouen)

Communes	Situation des travaux	Service	Route	Catégorie	PR D	AB D	PR F	AB F	Horaire	Semaine	Date début	Date fin	Travaux	Impact circulation
La Remuée	Hors agglomération	SR	D81	2	5	200	5	400	Jour	2026.09	02/03/26	13/03/26	Travaux concessionnaire	Restriction de chaussée
La Remuée	Hors agglomération	SR	D910	1	18	465	18	800	Jour	2026.09	02/03/26	13/03/26	Travaux concessionnaire	Restriction de chaussée
La Cerlangue	Hors agglomération	SR	D910	1	20	820	21	265	Jour	2026.09	23/02/26	20/03/26	Travaux Le Havre Seine Métropole	Circulation Alternée
Bretteville-du-Grand-Caux Auberville-la-Renault	hors agglo	SR	D925	1	22	579	25	88	jour	2026.09	26/01/26	13/03/26	SETH: Création de BMF	Circulation Alternée
Saussezemare en Caux, Auberville la Renault	Hors agglomération	SR	D925	1	25	40	25	260	Jour	2026.09	05/01/26	06/03/26	Restructuration de chaussée	Circulation Alternée
Saussezemare, Auberville la Campagne	Hors agglomération	SR	D925	1	25	0	25	300	Jour	2026.09	05/01/26	10/04/26	Aménagement paysager	Circulation Alternée
Saint Jouin Bruneval	Hors agglomération	SR	D940	1	17	185	17	485	Jour	2026.09	23/02/26	27/02/26	Travaux riverain	Circulation Alternée
Tancarville	Hors agglomération	SR	D982	1	57	852	58	156	Jour	2026.09	07/03/26	15/03/26	Travaux riverain	Circulation Alternée
Montivilliers	Hors agglomération	SR	E489B1	1	0	358	0	520	Jour	2026.09	02/03/26	06/03/26	Entretien d'espaces verts	Circulation Alternée
Harfleur	Hors agglomération	SR	E6015G3	1	0	0	0	500	Jour	2026.09	05/01/26	02/03/26	Travaux Le Havre Seine Métropole	Route barrée - déviation
Harcarville	agglo	SV	D149	2	29	445	29	983	jour & nuit	2026.09	06/10/25	jusqu'à la fin des travaux	Travaux aménagement d'agglomération	Route barrée - déviation
Biville-la-Rivière	agglo	SV	D2	3	13	462			jour & nuit	2026.09	16/02/26		Travaux sur OA	Route barrée - déviation