

SERVICES : Agences M = Montville ; E = Envermeu ; F = Forges-les-Eaux ; R = Rouen ; SR = Saint-Romain-de-Colbosc ; SV = Saint-Valéry-en-Caux ; SET = Service Etudes Travaux (Dieppe, Le Havre, Rouen)

Communes	Situation des travaux	Service	Route	Catégorie	PR D	AB D	PR F	AB F	Horaire	Semaine	Date début	Date fin	Travaux	Impact circulation
Dancourt	agгло	E	D16	3	24	172			Jour & Nuit	2026.12	09/03/26	27/03/26	Travaux sur OA	Route barrée - déviation
Saint-Vaast-d'Équieville	hors agгло	E	D22	3	59	680	60	270	Jour	2026.12	19/02/26	27/03/26	Déplacement réseaux HTA	Circulation Alternée
Dénestanville	hors agгло	E	D3	2	5	948	6	644	Jour	2026.12	16/02/26	17/04/26	travaux sur reseaux EAU	Circulation Alternée
Petit-Caux	agгло	E	D313	3	0	950	1	586	Jour	2026.12	26/01/26	03/04/26	Extension de refoulement PEHD110 et 125	Circulation Alternée
Longueville-sur-Scie	hors agгло	E	D77	3	0	815	3	169	Jour	2026.12	23/03/26	31/03/26	chargement de bois	Route barrée - déviation
Les Grandes-Ventes	en agгло	E	D915	1	62	730	63	0	Jour	2026.12	17/02/26	27/03/26	travaux de pose de signalisation giratoire	Circulation Alternée
Bellencombre	hors agгло	E	D97	3	17	0	21	0	Jour	2026.12	23/03/26	03/04/26	travaux d'hydrodecapage EUROJOINT	Route barrée - déviation
Saint-Martin-l'Hortier	hors agгло	F	D1	4	32	750	32	850	jour	2026.12	16/03/26	17/04/26	Sondage sous voirie pour le renouvellement d'une canalisation AEP	Circulation Alternée
Morville-le-Héron	hors agгло	F	D13	4	44	610	44	900	jour	2026.12	23/03/26	10/04/26	Travaux paysagers forestiers	Circulation Alternée
Criquiers	hors agгло	F	D236	4	5	160	7	370	jour	2026.12	16/03/26	17/04/26	Travaux sur réseaux ou ouvrages de gaz	Circulation Alternée
Mesnil-Raoul	agгло	M	D294	3	3	504	3	841	jour & nuit	2026.12	11/08/25	indéterminée	SEPR: Affaissement de chaussée	Route barrée - déviation
Arelaune-en-Seine	hors agгло	M	D490	1	2	600	3	700	jour	2026.12	02/03/26	17/04/26	SET: Création de BMF	Circulation Alternée
Arelaune-en-Seine	hors agгло	M	D490	2	2	600	3	700	nuit : 20h00 à 06h00	2026.12	02/03/26	17/04/26	SET: Pose d'enrobés	Route barrée - déviation
Rives-en-Seine et Arelaune-en-Seine	hors agгло	M	D490	1	6	790	8	852	jour	2026.12	30/03/26	10/04/26	SEPR:Travaux sur ouvrage d'art Carottage de chaussée	Neutralisation sur la voie: Largeur limitée à 3,5 M: Limitation 30 km/h
Rives-en-Seine	hors agгло	M	D81	2	33	580	34	400	Jour/Nuit	2026.12	13/11/25	30/06/26	Protection des berges de Seine	Circulation Alternée
Rives-en-Seine	En et hors agгло	M	D982	1	30	450	32	750	jour & nuit	2026.12	19/08/25	19/07/26	SET: Requalification et création voie verte	Circulation Alternée
Port Jérôme sur Seine	Hors agglomération	SR	D110	2	2	131	2	624	Jour	2026.12	25/03/26	03/04/26	Travaux riverain	Route barrée - déviation
Sainneville sur Seine	Hors agglomération	SR	D31	2	12	210	12	1044	Jour	2026.12	23/03/26	03/04/26	Travaux riverain	Circulation Alternée
La Cerlangue	Hors agglomération	SR	D39	2	29	200	29	494	Jour	2026.12	09/03/26	27/03/26	Travaux concessionnaire	Circulation Alternée
Sain Jean de Folleville	Hors agglomération	SR	D39	2	33	654	34	0	Jour	2026.12	26/03/26	10/04/26	Rénovation des enrobés	Route barrée - déviation
Gonfreville l'Orcher, Le Havre, Harfleur	Hors agglomération	SR	D483	1	1	437	1	404	Jour	2026.12	23/03/26	03/04/26	Inspection sur OA	Route barrée - déviation
Gonfreville l'Orcher, Le Havre, Harfleur	Hors agglomération	SR	D483G	1	1	231	1	157	Jour	2026.12	23/03/26	03/04/26	Inspection sur OA	Route barrée - déviation
Saint Aubin Routot	Hors agglomération	SR	D6015	1	82	500	83	160	Jour	2026.12	05/01/26	10/04/26	Aménagement paysager	Circulation Alternée
Gonfreville l'Orcher, Le Havre, Harfleur	Hors agglomération	SR	D6382	1	1	231	1	424	Jour	2026.12	23/03/26	03/04/26	Inspection sur OA	Route barrée - déviation
Gonfreville l'Orcher, Le Havre, Harfleur	Hors agglomération	SR	D6382G	1	1	235	1	435	Jour	2026.12	23/03/26	03/04/26	Inspection sur OA	Route barrée - déviation
La Remuée	Hors agglomération	SR	D81	2	4	600	5	220	Jour	2026.12	24/03/26	27/03/26	Travaux concessionnaire	Circulation Alternée
Bretteville du Grand Caux, Auberville la Renault	Hors agglomération	SR	D925	1	21	388	22	546	Jour	2026.12	16/03/26	27/03/26	Rénovation des enrobés	Route barrée - déviation

SERVICES : Agences M = Montville ; E = Envermeu ; F = Forges-les-Eaux ; R = Rouen ; SR = Saint-Romain-de-Colbosc ; SV = Saint-Valéry-en-Caux ; SET = Service Etudes Travaux (Dieppe, Le Havre, Rouen)

Communes	Situation des travaux	Service	Route	Catégorie	PR D	AB D	PR F	AB F	Horaire	Semaine	Date début	Date fin	Travaux	Impact circulation
Sausseuzemare, Auberville la Campagne	Hors agglomération	SR	D925	1	25	0	25	300	Jour	2026.12	05/01/26	10/04/26	Aménagement paysager	Circulation Alternée
Sausseuzemare en Caux, Auberville la Renault	Hors agglomération	SR	D925	1	25	250		25	780	2026.12	12/03/26	27/03/26	Aménagement routier	Circulation Alternée
La Cerlangue	Hors agglomération	SR	D982	1	58	2427	58	2827	Jour	2026.12	16/03/26	27/03/26	Travaux riverain	Entretien d'équipement
Harcanville	agglo	SV	D149	2	29	445	29	983	jour & nuit	2026.12	06/10/25	indéterminée	Travaux aménagement d'agglomération	Route barrée - déviation