

SERVICES : Agences M = Montville ; E = Envermeu ; F = Forges-les-Eaux ; R = Rouen ; SR = Saint-Romain-de-Colbosc ; SV = Saint-Valéry-en-Caux ; SET = Service Etudes Travaux ( Dieppe, Le Havre, Rouen )

Communes	Situation des travaux	Service	Route	Catégorie	PR D	AB D	PR F	AB F	Horaire	Semaine	Date début	Date fin	Travaux	Impact circulation
Dancourt	agglo	E	D16	3	24	172			Jour & Nuit	2026.13	09/03/26	09/04/26	Travaux sur OA	Route barrée - déviation
Saint-Vaast-d'Équieville	hors agglo	E	D22	3	59	680	60	270	Jour	2026.13	19/02/26	03/04/26	Déplacement réseaux HTA	Circulation Alternée
Crosville-sur-Scie	agglo	E	D3	2	3	750	3	950	Jour & Nuit	2026.13	30/03/26	17/04/26	travaux sur OA 675-1	Circulation Alternée
Dénéstanville	hors agglo	E	D3	2	5	948	6	644	Jour	2026.13	16/02/26	17/04/26	travaux sur reseaux EAU	Circulation Alternée
Petit-Caux	agglo	E	D313	3	0	950	1	586	Jour	2026.13	26/01/26	03/04/26	Extension de rouflement PEHD110 et 125	Circulation Alternée
Petit-Caux	hors agglo	E	D313	3	1	60	1	937	Jour	2026.13	25/12/25	03/04/26	Aménagement travaux routiers abord chantier EPR2	Circulation Alternée
Dieppe	hors agglo	E	D485	2	2	996	2	1696	Jour	2026.13	30/03/26	10/04/26	Hydrodépavage	Circulation Alternée
Dieppe	hors agglo	E	D485G	1	1	520	1	600	Jour	2026.13	07/04/26	07/04/26	Maintenance radar	Limitation de vitesse
Dieppe	hors agglo	E	D925	1	112	275	114	66	Jour	2026.13	06/04/26	07/05/26	Détection réseaux enterrés	Circulation Alternée
Dieppe	hors agglo	E	D927	1	49	368	49	401	Jour	2026.13	13/04/26	23/04/26	Pièce d'enrobés	Route barrée - déviation
Saint-Martin-l'Hortier	hors agglo	F	D1	4	32	750	32	850	jour	2026.13	16/03/26	17/04/26	Sondage sous voirie pour le renouvellement d'une canalisation AEP	Circulation Alternée
Morville-le-Héron	hors agglo	F	D13	4	44	610	44	900	jour	2026.13	23/03/26	10/04/26	Travaux paysagers forestiers	Circulation Alternée
Criquiers	hors agglo	F	D236	4	5	160	7	370	jour	2026.13	16/03/26	17/04/26	Travaux sur réseaux ou ouvrages de gaz	Circulation Alternée
Mesnil-Raoul	agglo	M	D294	3	3	504	3	841	jour & nuit	2026.13	11/08/25	indéterminée	SEPR: Affaissement de chaussée	Route barrée - déviation
Arelaune-en-Seine	hors agglo	M	D490	2	2	600	3	700	jour & nuit	2026.13	02/03/26	17/04/26	SET: Pose d'enrobés	Circulation Alternée
Rives-en-Seine et Arelaune-en-Seine	hors agglo	M	D490	1	6	790	8	852	jour	2026.13	30/03/26	10/04/26	SEPR:Travaux sur ouvrage d'art Carottage de chaussée	Neutralisation sur la voie: Largeur limitée à 3,5 M: Limitation 30 km/h
Rives-en-Seine	hors agglo	M	D81	2	33	580	34	400	Jour/Nuit	2026.13	13/11/25	30/06/26	Protection des berges de Seine	Circulation Alternée
Rives-en-Seine	En et hors agglo	M	D982	1	30	450	32	750	jour & nuit	2026.13	19/08/25	19/07/26	SET: Requalification et création voie verte	Circulation Alternée
Port Jérôme sur Seine	Hors agglomération	SR	D110	2	2	131	2	624	Jour	2026.13	25/03/26	03/04/26	Travaux riverain	Route barrée - déviation
Sainneville sur Seine	Hors agglomération	SR	D31	2	12	210	12	1044	Jour	2026.13	23/03/26	03/04/26	Travaux riverain	Circulation Alternée
Sain Jean de Folleville	Hors agglomération	SR	D39	2	33	654	34	0	Jour	2026.13	26/03/26	10/04/26	Rénovation des enrobés	Route barrée - déviation
Gonfreville l'Orcher, Le Havre, Harfleur	Hors agglomération	SR	D483	1	1	437	1	404	Jour	2026.13	23/03/26	03/04/26	Inspection sur OA	Route barrée - déviation
Gonfreville l'Orcher, Le Havre, Harfleur	Hors agglomération	SR	D483G	1	1	231	1	157	Jour	2026.13	23/03/26	03/04/26	Inspection sur OA	Route barrée - déviation
Saint Aubin Routot	Hors agglomération	SR	D6015	1	82	500	83	160	Jour	2026.13	05/01/26	10/04/26	Aménagement paysager	Circulation Alternée
Gonfreville l'Orcher, Le Havre, Harfleur	Hors agglomération	SR	D6382	1	1	231	1	424	Jour	2026.13	23/03/26	03/04/26	Inspection sur OA	Route barrée - déviation
Gonfreville l'Orcher, Le Havre, Harfleur	Hors agglomération	SR	D6382G	1	1	235	1	435	Jour	2026.13	23/03/26	03/04/26	Inspection sur OA	Route barrée - déviation
Saussezemare, Auberville la Campagne	Hors agglomération	SR	D925	1	25	0	25	300	Jour	2026.13	05/01/26	10/04/26	Aménagement paysager	Circulation Alternée
Harcenville	agglo	SV	D149	2	29	445	29	983	jour & nuit	2026.13	06/10/25	indéterminée	Travaux aménagement d'agglomération	Route barrée - déviation