

SERVICES : Agences M = Montville ; E = Envermeu ; F = Forges-les-Eaux ; R = Rouen ; SR = Saint-Romain-de-Colbosc ; SV = Saint-Valéry-en-Caux ; SET = Service Etudes Travaux (Dieppe, Le Havre, Rouen)

Communes	Situation des travaux	Service	Route	Catégorie	PR D	AB D	PR F	AB F	Horaire	Semaine	Date début	Date fin	Travaux	Impact circulation
Saint-Germain-d'Étables	hors agglomération	E	D149	2	70	500	70	800	Jour & Nuit	2026.31	03/08/26	31/08/26	aménagement de sécurité du carrefour	Circulation Alternée
Saint-Germain-d'Étables	hors agglomération	E	D154	2	10	132	10	282	Jour & Nuit	2026.31	03/08/26	31/08/26	aménagement de sécurité du carrefour	Circulation Alternée
Rocquemont, Bradiancourt, Massy, Saint-Martin-Osmonville, Montérolier, Mathonville, Bosc-Mesnil, Sainte-Geneviève et Sommery	hors agglomération	F	114	4	25	790	25	849	jour	2026.31	03/08/26	21/08/26	Réalisation de carottages pour étude de sol pour le remplacement d'une canalisation d'eau potable	Circulation Alternée
Rocquemont, Bradiancourt, Massy, Saint-Martin-Osmonville, Montérolier, Mathonville, Bosc-Mesnil, Sainte-Geneviève et Sommery	hors agglomération	F	118	4	13	770	13	790	jour	2026.31	03/08/26	21/08/26	Réalisation de carottages pour étude de sol pour le remplacement d'une canalisation d'eau potable	Circulation Alternée
Rocquemont, Bradiancourt, Massy, Saint-Martin-Osmonville, Montérolier, Mathonville, Bosc-Mesnil, Sainte-Geneviève et Sommery	hors agglomération	F	D1	4	43	650	43	820	jour	2026.31	03/08/26	21/08/26	Réalisation de carottages pour étude de sol pour le remplacement d'une canalisation d'eau potable	Circulation Alternée
Rocquemont, Bradiancourt, Massy, Saint-Martin-Osmonville, Montérolier, Mathonville, Bosc-Mesnil, Sainte-Geneviève et Sommery	hors agglomération	F	D118	4	6	680	6	780	jour	2026.31	03/08/26	21/08/26	Réalisation de carottages pour étude de sol pour le remplacement d'une canalisation d'eau potable	Circulation Alternée
Roncherolles-en-Bray et Forges-les-Eaux	hors agglomération	F	D141	4	0	0	0	1153	jour	2026.31	03/08/26	17/09/26	Renouvellement du réseau d'eau potable	Route barrée - déviation
Rocquemont et Saint-Martin-Osmonville	hors agglomération	F	D24	4	5	170	5	310	jour	2026.31	03/08/26	21/08/26	Réalisation de carottages pour étude de sol pour le remplacement d'une canalisation d'eau potable	Circulation Alternée
Rocquemont, Bradiancourt, Massy, Saint-Martin-Osmonville, Montérolier, Mathonville, Bosc-Mesnil, Sainte-Geneviève et Sommery	hors agglomération	F	D24	4	5	167	5	260	jour	2026.31	03/08/26	21/08/26	Réalisation de carottages pour étude de sol pour le remplacement d'une canalisation d'eau potable	Circulation Alternée

SERVICES : Agences M = Montville ; E = Envermeu ; F = Forges-les-Eaux ; R = Rouen ; SR = Saint-Romain-de-Colbosc ; SV = Saint-Valéry-en-Caux ; SET = Service Etudes Travaux (Dieppe, Le Havre, Rouen)

Communes	Situation des travaux	Service	Route	Catégorie	PR D	AB D	PR F	AB F	Horaire	Semaine	Date début	Date fin	Travaux	Impact circulation
Rocquemont, Bradiancourt, Massy, Saint-Martin-Osmonville, Montérolier, Mathonville,Bosc-Mesnil, Sainte-Geneviève et Sommery	hors agglo	F	D24	4	16	156	16	900	jour	2026.31	03/08/26	21/08/26	Réalisation de carottages pour étude de sol pour le remplacement d'une canalisation d'eau potable	Circulation Alternée
Rocquemont, Bradiancourt, Massy, Saint-Martin-Osmonville, Montérolier, Mathonville,Bosc-Mesnil, Sainte-Geneviève et Sommery	hors agglo	F	D24	4	19	900	19	925	jour	2026.31	03/08/26	21/08/26	Réalisation de carottages pour étude de sol pour le remplacement d'une canalisation d'eau potable	Circulation Alternée
Beaussault	hors agglo	F	D35	4	6	320	6	420	jour	2026.31	27/07/26	14/08/26	Travaux sur réseaux ou ouvrages électriques	Circulation Alternée
Rocquemont, Bradiancourt, Massy, Saint-Martin-Osmonville, Montérolier, Mathonville,Bosc-Mesnil, Sainte-Geneviève et Sommery	hors agglo	F	D57	4	20	830	20	840	jour	2026.31	03/08/26	21/08/26	Réalisation de carottages pour étude de sol pour le remplacement d'une canalisation d'eau potable	Circulation Alternée
Rocquemont, Bradiancourt, Massy, Saint-Martin-Osmonville, Montérolier, Mathonville,Bosc-Mesnil, Sainte-Geneviève et Sommery	hors agglo	F	D83	4	4	200	4	900	jour	2026.31	03/08/26	21/08/26	Réalisation de carottages pour étude de sol pour le remplacement d'une canalisation d'eau potable	Circulation Alternée
Gournay-en-Bray / Elbeuf-en-Bray	hors agglo	F	D915	1	9	680	13	265	jour & nuit	2026.31	18/05/26	23/10/26	SET: Requalification et création de BMF	Circulation Alternée
Roncherolles-en-Bray et Forges-les-Eaux	hors agglo	F	D915	3	32	1	33	10	jour	2026.31	03/08/26	17/09/26	Renouvellement du réseau d'eau potable	Route barrée - déviation
Roncherolles-en-Bray et Forges-les-Eaux	hors agglo	F	D915F	3	31	0	31	789	jour	2026.31	03/08/26	17/09/26	Renouvellement du réseau d'eau potable	Route barrée - déviation
Criquiers, Gaillefontaine et Haucourt	hors agglo	F	D919	3	26	100	33	746	jour	2026.31	20/07/26	07/08/26	Terrassement pour extension du réseau de gaz et maillage biométhane	Circulation Alternée
Rocquemont et Saint-Martin-Osmonville	hors agglo	F	D928	3	26	810	26	910	jour	2026.31	03/08/26	21/08/26	Réalisation de carottages pour étude de sol pour le remplacement d'une canalisation d'eau potable	Circulation Alternée
Rocquemont, Bradiancourt, Massy, Saint-Martin-Osmonville, Montérolier, Mathonville,Bosc-Mesnil, Sainte-Geneviève et Sommery	hors agglo	F	D96	4	22	400	23	250	jour	2026.31	03/08/26	21/08/26	Réalisation de carottages pour étude de sol pour le remplacement d'une canalisation d'eau potable	Circulation Alternée

SERVICES : Agences M = Montville ; E = Envermeu ; F = Forges-les-Eaux ; R = Rouen ; SR = Saint-Romain-de-Colbosc ; SV = Saint-Valéry-en-Caux ; SET = Service Etudes Travaux (Dieppe, Le Havre, Rouen)

Communes	Situation des travaux	Service	Route	Catégorie	PR D	AB D	PR F	AB F	Horaire	Semaine	Date début	Date fin	Travaux	Impact circulation
Rocquemont, Bradiancourt, Massy, Saint-Martin-Osmonville, Montérolier, Mathonville,Bosc-Mesnil, Sainte-Geneviève et Sommerey	hors aggro	F	D96	4	25	50	26	890	jour	2026.31	03/08/26	21/08/26	Réalisation de carottages pour étude de sol pour le remplacement d'une canalisation d'eau potable	Circulation Alternée
Rocquemont, Bradiancourt, Massy, Saint-Martin-Osmonville, Montérolier, Mathonville,Bosc-Mesnil, Sainte-Geneviève et Sommerey	hors aggro	F	D96	4	27	380	27	750	jour	2026.31	03/08/26	21/08/26	Réalisation de carottages pour étude de sol pour le remplacement d'une canalisation d'eau potable	Circulation Alternée
Rocquemont, Bradiancourt, Massy, Saint-Martin-Osmonville, Montérolier, Mathonville,Bosc-Mesnil, Sainte-Geneviève et Sommerey	hors aggro	F	D98	3	12	458	12	770	jour	2026.31	03/08/26	21/08/26	Réalisation de carottages pour étude de sol pour le remplacement d'une canalisation d'eau potable	Circulation Alternée
Bolleville	Hors agglomération	SR	D6015	1	22	560	22	900	Jour	2026.31	27/07/26	25/08/26	Carottage	Restriction de chaussée
Le Havre	Hors agglomération	SR	D6015G	1	92	1892	92	1665	Jour	2026.31	03/08/26	03/08/26	Réparation des boucles de comptage	Limitation de vitesse
La Remuée, Saint Romain de Colbosc	Hors agglomération	SR	D81	2	1	317	3	581	Jour	2026.31	03/08/26	07/08/26	Travaux concessionnaire	Circulation Alternée
Tancarville	En agglomération	SR	D982	1	57	0	57	640	Jour	2026.31	29/06/26	15/09/26	Travaux RTE	Circulation Alternée
Saint Eustache la Forêt	Hors agglomération	SR	E6015D4	1	0	0	0	134	Jour	2026.31	05/08/26	06/08/26	Rénovation des enrobés	Route barrée - déviation
Harfleur	Hors agglomération	SR	E6382A2	1	0	164	0	133	Jour	2026.31	05/06/26	31/08/26	Travaux Le Havre Seine Métropole	Limitation de vitesse
Harfleur	Hors agglomération	SR	E6382A2	1	0	104	0	133	Jour	2026.31	23/06/26	31/08/26	Travaux Le Havre Seine Métropole	Limitation de vitesse. Obligation de tourner à droite.
Harfleur	Hors agglomération	SR	E6382A2	1	0	110	0	235	Jour	2026.31	01/07/26	31/12/26	Travaux Le Havre Seine Métropole	Route barrée - déviation
Le Havre, Harfleur, Montivilliers	Hors agglomération	SR	E6382C1	1	0	63	0	604	Jour	2026.31	06/07/26	25/09/26	Travaux sur OA	Route barrée - déviation
Terres-de-Caux	agglo	STV	D149	2	16	458	16	860	jour	2026.31	27/07/26	07/08/26	Poutres en rives des 2 sens, rives faïencées	Route barrée - déviation
Harcenville	agglo	SV	D149	2	29	445	29	983	jour & nuit	2026.31	06/10/25	31/12/26	Travaux aménagement d'agglomération	Route barrée - déviation