

SERVICES : Agences M = Montville ; E = Envermeu ; F = Forges-les-Eaux ; R = Rouen ; SR = Saint-Romain-de-Colbosc ; SV = Saint-Valéry-en-Caux ; SET = Service Etudes Travaux (Dieppe, Le Havre, Rouen)

Communes	Situation des travaux	Service	Route	Catégorie	PR D	AB D	PR F	AB F	Horaire	Semaine	Date début	Date fin	Travaux	Impact circulation
Saint-Germain-d'Étables	hors agglo	E	D154	2	10	132	10	282	Jour & Nuit	2026.35	03/0826	31/08/26	aménagement de sécurité du carrefour	Circulation Alternée
Dieppe	hors agglo	E	D485	2	2	1757	2	3193	Jour	2026.35	24/08/26	21/09/26	Création conduite à la trancheuse	Circulation Alternée
Roncherolles-en-Bray et Forges-les-Eaux	hors agglo	F	D141	4	0	0	0	1153	jour	2026.35	03/08/26	17/09/26	Renouvellement du réseau d'eau potable	Route barrée - déviation
Bezancourt	hors agglo	F	D401	3	3	100	6	635	jour	2026.35	17/08/26	30/09/26	Travaux sur réseaux ou ouvrages électriques	Circulation Alternée
Gournay-en-Bray / Elbeuf-en-Bray	hors agglo	F	D915	1	9	680	13	265	jour & nuit	2026.35	18/05/26	23/10/26	SET: Requalification et création de BMF	Circulation Alternée
Roncherolles-en-Bray et Forges-les-Eaux	hors agglo	F	D915	3	32	1	33	10	jour	2026.35	03/08/26	17/09/26	Renouvellement du réseau d'eau potable	Route barrée - déviation
Roncherolles-en-Bray et Forges-les-Eaux	hors agglo	F	D915F	3	31	0	31	789	jour	2026.35	03/08/26	17/09/26	Renouvellement du réseau d'eau potable	Route barrée - déviation
Criquières et Gaillefontaine	hors agglo	F	D919	1	26	1000	33	746	jour	2026.35	27/08/26	14/09/26	Travaux sur réseaux ou ouvrages de gaz	Circulation Alternée
Le Caule-Sainte-Beuve et Illois	hors agglo	F	D929	1	56	0	58	213	jour	2026.35	17/08/26	04/09/26	Régénération du tapis d'enrobés	Circulation Alternée
Rives-en-Seine et Arelaune-en-Seine	hors agglo	M	D490	1	6	790	8	696	jour	2026.35	31/08/26	04/09/26	SEPR: Entretien éclairage public	Neutralisation sur la voie Limitation 30 km/h
Rives-en-Seine et Arelaune-en-Seine	hors agglo	M	D490	1	6	790	8	852	jour & nuit	2026.35	04/09/26	14/09/26	SEPR: Remplacement des barreaux de garde-corps	Neutralisation sur la voie Limitation 30 km/h
Rives-en-Seine	En et hors agglo	M	D982	1	30	450	32	750	jour & nuit	2026.35	19/08/25	18/09/26	SET: Requalification et création voie verte	Circulation Alternée
Octeville sur Mer	Hors agglomération	SR	D147	2	5	50	5	400	Jour	2026.35	10/08/26	04/09/26	Travaux concessionnaire	Circulation Alternée
Lillebonne	Hors agglomération	SR	D173	1	5	448	7	434	Jour	2026.35	31/08/26	04/09/26	Réparation de chaussée	Restriction de chaussée
Fontaine la Mallet	Hors agglomération	SR	D231	2	0	65	0	70	Jour	2026.35	31/08/26	11/09/26	Travaux concessionnaire	Circulation Alternée
Fontaine la Mallet	Hors agglomération	SR	D31	2	2	460	2	60	Jour	2026.35	31/08/26	11/09/26	Travaux concessionnaire	Circulation Alternée
Harfleur	Hors agglomération	SR	D6382A3	1	0	0	0	165	Jour	2026.35	17/08/26	31/12/26	Travaux Le Havre Seine Métropole	Restriction de chaussée
Saint Eustache la Forêt	Hors agglomération	SR	D910	1	14	444	14	990	Jour	2026.35	01/09/26	04/09/26	Travaux Caux Seine Agglo	Circulation Alternée
Tancarville	En agglomération	SR	D982	1	57	0	57	640	Jour	2026.35	29/06/26	15/09/26	Travaux RTE	Circulation Alternée
Le Havre	Hors agglomération	SR	D982GIR150	1	0	0	0	197	Jour	2026.35	17/08/26	31/12/26	Travaux Le Havre Seine Métropole	Restriction de chaussée
Harfleur	Hors agglomération	SR	E6015G3	1	0	0	0	500	Jour	2026.35	17/08/26	31/12/26	Travaux Le Havre Seine Métropole	Route barrée - déviation
Harfleur	Hors agglomération	SR	E6015G4	1	0	0	0	90	Jour	2026.35	17/08/26	31/12/26	Travaux Le Havre Seine Métropole	Restriction de chaussée
Le Havre, Harfleur	Hors agglomération	SR	E6015G5	1	0	100	0	255	Jour	2026.35	17/08/26	31/12/26	Travaux Le Havre Seine Métropole	Route barrée - déviation
Harfleur	Hors agglomération	SR	E6382A2	1	0	104	0	133	Jour	2026.35	23/06/26	31/08/26	Travaux Le Havre Seine Métropole	Limitation de vitesse. Obligation de tourner à droite.
Harfleur	Hors agglomération	SR	E6382A2	1	0	110	0	235	Jour	2026.35	01/07/26	31/12/26	Travaux Le Havre Seine Métropole	Route barrée - déviation
Le Havre	Hors agglomération	SR	E6382A5	1	0	0	0	90	Jour	2026.35	17/08/26	31/12/26	Travaux Le Havre Seine Métropole	Restriction de chaussée
Beauval-en-Caux	agglo	SV	D50	3	36	0	36	35	jour	2026.35	17/08/26	11/09/26	Renforcement des berges	Route barrée - déviation