

SERVICES : Agences M = Montville ; E = Envermeu ; F = Forges-les-Eaux ; R = Rouen ; SR = Saint-Romain-de-Colbosc ; SV = Saint-Valéry-en-Caux ; SET = Service Etudes Travaux ( Dieppe, Le Havre, Rouen )

| Communes                                   | Situation des travaux | Service | Route          | Catégorie | PR D | AB D | PR F | AB F | Horaire     | Semaine | Date début | Date fin | Travaux                                           | Impact circulation                               |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------|----------------|-----------|------|------|------|------|-------------|---------|------------|----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Auquemesnil                                | hors agglo            | E       | D22            | 3         | 77   | 24   | 77   | 84   | Jour & Nuit | 2026.37 | 07/09/26   | 16/10/26 | Rénovation OA                                     | Circulation Alternée                             |
| Pommeréval                                 | hors agglo            | E       | D915           | 1         | 53   | 875  | 56   | 300  | Jour        | 2026.37 | 31/08/26   | 18/09/26 | tests de tranchée pour BMF<br>EIFFAGE             | Circulation Alternée                             |
| Torcy-le-Petit                             | hors agglo            | E       | D915           | 1         | 66   | 657  | 69   | 170  | Jour & Nuit | 2026.37 | 07/09/26   | 25/09/26 | refection chaussée BB<br>EIFFAGE                  | Circulation Alternée                             |
| Longueil                                   | hors agglo            | E       | D925           | 1         | 84   | 178  | 85   | 650  | Jour        | 2026.37 | 07/09/26   | 25/09/26 | refection chaussée BB<br>EIFFAGE                  | Circulation Alternée                             |
| Roncherolles-en-Bray<br>et Forges-les-Eaux | hors agglo            | F       | D141           | 4         | 0    | 0    | 0    | 1153 | jour        | 2026.37 | 03/08/26   | 17/09/26 | Renouvellement du réseau<br>d'eau potable         | Route barrée - déviation                         |
| Avesnes-en-Bray                            | hors agglo            | F       | D221           | 4         | 4    | 580  | 5    | 0    | jour        | 2026.37 | 09/09/26   | 02/10/26 | Travaux sur réseaux ou<br>ouvrages électriques    | Circulation Alternée                             |
| Bezancourt                                 | hors agglo            | F       | D401           | 3         | 3    | 100  | 6    | 635  | jour        | 2026.37 | 17/08/26   | 30/09/26 | Travaux sur réseaux ou<br>ouvrages électriques    | Circulation Alternée                             |
| Haudricourt                                | hors agglo            | F       | D436           | 4         | 5    | 150  | 5    | 400  | jour        | 2026.37 | 07/09/26   | 16/10/26 | Travaux sur réseaux ou<br>ouvrages d'eau potable  | Circulation Alternée                             |
| Gournay-en-Bray /<br>Elbeuf-en-Bray        | hors agglo            | F       | D915           | 1         | 9    | 680  | 13   | 265  | jour & nuit | 2026.37 | 18/05/26   | 23/10/26 | SET: Requalification et<br>création de BMF        | Circulation Alternée                             |
| Roncherolles-en-Bray<br>et Forges-les-Eaux | hors agglo            | F       | D915           | 3         | 32   | 1    | 33   | 10   | jour        | 2026.37 | 03/08/26   | 17/09/26 | Renouvellement du réseau<br>d'eau potable         | Route barrée - déviation                         |
| Roncherolles-en-Bray<br>et Forges-les-Eaux | hors agglo            | F       | D915F          | 3         | 31   | 0    | 31   | 789  | jour        | 2026.37 | 03/08/26   | 17/09/26 | Renouvellement du réseau<br>d'eau potable         | Route barrée - déviation                         |
| Criquières et<br>Gaillefontaine            | hors agglo            | F       | D919           | 1         | 26   | 1000 | 33   | 746  | jour        | 2026.37 | 27/08/26   | 14/09/26 | Travaux sur réseaux ou<br>ouvrages de gaz         | Circulation Alternée                             |
| Rives-en-Seine et<br>Arelaune-en-Seine     | hors agglo            | M       | D490           | 1         | 6    | 790  | 8    | 852  | jour & nuit | 2026.37 | 04/09/26   | 14/09/26 | SEPR: Remplacement des<br>barreaux de garde-corps | Neutralisation sur la voie<br>Limitation 30 km/h |
| Rives-en-Seine                             | En et hors agglo      | M       | D982           | 1         | 30   | 450  | 32   | 750  | jour & nuit | 2026.37 | 19/08/25   | 18/09/26 | SET: Requalification et<br>création voie verte    | Circulation Alternée                             |
| Bolbec                                     | Hors<br>agglomération | SR      | D149           | 2         | 2    | 313  | 2    | 588  | Jour        | 2026.37 | 14/09/26   | 18/09/26 | Travaux sur OA                                    | Circulation Alternée                             |
| Bolleville                                 | hors agglo            | SR      | D6015          | 1         | 62   | 630  | 62   | 774  | nuit        | 2026.37 | 14/09/26   | 17/09/26 | SET: Création de bandes<br>multifonctionnelles    | Route barrée - déviation                         |
| Bolleville                                 | hors agglo            | SR      | D6015          | 1         | 62   | 474  | 62   | 918  | jour        | 2026.37 | 17/09/26   | 18/09/26 | SET: Renforcement<br>d'accotements                | Circulation Alternée                             |
| Harfleur                                   | Hors<br>agglomération | SR      | D6382A3        | 1         | 0    | 0    | 0    | 165  | Jour        | 2026.37 | 17/08/26   | 31/12/26 | Travaux Le Havre Seine<br>Métropole               | Restriction de chaussée                          |
| Le Havre                                   | Hors<br>agglomération | SR      | D982GIR15<br>0 | 1         | 0    | 0    | 0    | 197  | Jour        | 2026.37 | 17/08/26   | 31/12/26 | Travaux Le Havre Seine<br>Métropole               | Restriction de chaussée                          |
| Harfleur                                   | Hors<br>agglomération | SR      | E6015G3        | 1         | 0    | 0    | 0    | 500  | Jour        | 2026.37 | 17/08/26   | 31/12/26 | Travaux Le Havre Seine<br>Métropole               | Route barrée - déviation                         |
| Harfleur                                   | Hors<br>agglomération | SR      | E6015G4        | 1         | 0    | 0    | 0    | 90   | Jour        | 2026.37 | 17/08/26   | 31/12/26 | Travaux Le Havre Seine<br>Métropole               | Restriction de chaussée                          |
| Le Havre, Harfleur                         | Hors<br>agglomération | SR      | E6015G5        | 1         | 0    | 100  | 0    | 255  | Jour        | 2026.37 | 17/08/26   | 31/12/26 | Travaux Le Havre Seine<br>Métropole               | Route barrée - déviation                         |
| Harfleur                                   | Hors<br>agglomération | SR      | E6015G6        | 1         | 0    | 0    | 0    | 800  | Jour        | 2026.37 | 14/09/26   | 18/09/26 | Entretien des espaces verts                       | Restriction de chaussée                          |
| Harfleur                                   | Hors<br>agglomération | SR      | E6382A2        | 1         | 0    | 110  | 0    | 235  | Jour        | 2026.37 | 01/07/26   | 31/12/26 | Travaux Le Havre Seine<br>Métropole               | Route barrée - déviation                         |
| Le Havre                                   | Hors<br>agglomération | SR      | E6382A5        | 1         | 0    | 0    | 0    | 90   | Jour        | 2026.37 | 17/08/26   | 31/12/26 | Travaux Le Havre Seine<br>Métropole               | Restriction de chaussée                          |