

SERVICES : Agences M = Montville ; E = Envermeu ; F = Forges-les-Eaux ; R = Rouen ; SR = Saint-Romain-de-Colbosc ; SV = Saint-Valéry-en-Caux ; SET = Service Etudes Travaux (Dieppe, Le Havre, Rouen)

Communes	Situation des travaux	Service	Route	Catégorie	PR D	AB D	PR F	AB F	Horaire	Semaine	Date début	Date fin	Travaux	Impact circulation
Auquemesnil	hors agglo	E	D22	3	77	24	77	84	Jour & Nuit	2026.38	07/09/26	16/10/26	Rénovation OA	Circulation Alternée
Torcy-le-Petit	hors agglo	E	D915	1	66	657	69	170	Jour & Nuit	2026.38	07/09/26	25/09/26	refection chaussée BB EIFFAGE	Circulation Alternée
Grèges - Martin-Église	hors agglo	E	D920	2	49	362	51	89	Jour & Nuit	2026.38	21/09/26	23/09/26	refection chaussée BB EIFFAGE	Route barrée - déviation
Longueil	hors agglo	E	D925	1	84	178	85	650	Jour	2026.38	07/09/26	25/09/26	refection chaussée BB EIFFAGE	Circulation Alternée
Avesnes-en-Bray	hors agglo	F	D221	4	4	580	5	0	jour	2026.38	09/09/26	02/10/26	Travaux sur réseaux ou ouvrages électriques	Route barrée - déviation
Bezancourt	hors agglo	F	D401	3	3	100	6	635	jour	2026.38	17/08/26	30/09/26	Travaux sur réseaux ou ouvrages électriques	Circulation Alternée
Haudricourt	hors agglo	F	D436	4	5	150	5	400	jour	2026.38	07/09/26	16/10/26	Travaux sur réseaux ou ouvrages d'eau potable	Route barrée - déviation
Neuville-Ferrières, Neufchâtel-en-Bray, Lucy, Ménonval et Saint- Germain-sur-Eaulne	hors agglo	F	D56	4	26	0	28	400	jour	2026.38	09/09/26	30/09/26	Travaux sur réseaux ou ouvrages de gaz	Route barrée - déviation
Neuville-Ferrières, Neufchâtel-en-Bray, Lucy, Ménonval et Saint- Germain-sur-Eaulne	hors agglo	F	D60	4	3	850	4	350	jour	2026.38	09/09/26	30/09/26	Travaux sur réseaux ou ouvrages de gaz	Route barrée - déviation
Gournay-en-Bray / Elbeuf-en-Bray	hors agglo	F	D915	1	9	680	13	265	jour & nuit	2026.38	18/05/26	23/10/26	SET: Requalification et création de BMF	Circulation Alternée
Neuville-Ferrières, Neufchâtel-en-Bray, Lucy, Ménonval et Saint- Germain-sur-Eaulne	hors agglo	F	D928	1	45	645	46	320	jour	2026.38	09/09/26	30/09/26	Travaux sur réseaux ou ouvrages de gaz	Route barrée - déviation
Neuville-Ferrières, Neufchâtel-en-Bray, Lucy, Ménonval et Saint- Germain-sur-Eaulne	hors agglo	F	D929	1	44	770	44	1360	jour	2026.38	09/09/26	30/09/26	Travaux sur réseaux ou ouvrages de gaz	Route barrée - déviation
Rives-en-Seine et Arelaune-en-Seine	hors agglo	M	D490	1	6	790	8	852	jour & nuit	2026.38	04/09/26	02/10/26	SEPR: Remplacement des barreaux de garde-corps	Neutralisation sur la voie Limitation 30 km/h
Bolleville, Trouville Alliquerville	Hors agglomération	SR	D6015	1	62	630	62	774	Nuit	2026.38	14/09/26	25/09/26	Aménagement de chaussée	Route barrée - déviation
Harfleur	Hors agglomération	SR	D6382A3	1	0	0	0	165	Jour	2026.38	17/08/26	31/12/26	Travaux Le Havre Seine Métropole	Restriction de chaussée
Port Jérôme sur Seine	Hors agglomération	SR	D81	2	20	600	21	727	Jour	2026.38	21/09/26	30/10/26	Travaux concessionnaire	Circulation Alternée
Tancarville, La Cerlangue	Hors agglomération	SR	D982	1	56	946	58	120	Nuit	2026.38	21/09/26	23/09/26	Rénovation des enrobés	Route barrée - déviation
Le Havre	Hors agglomération	SR	D982GIR15 0	1	0	0	0	197	Jour	2026.38	17/08/26	31/12/26	Travaux Le Havre Seine Métropole	Restriction de chaussée
Harfleur	Hors agglomération	SR	E6015G3	1	0	0	0	500	Jour	2026.38	17/08/26	31/12/26	Travaux Le Havre Seine Métropole	Route barrée - déviation
Harfleur	Hors agglomération	SR	E6015G4	1	0	0	0	90	Jour	2026.38	17/08/26	31/12/26	Travaux Le Havre Seine Métropole	Restriction de chaussée
Le Havre, Harfleur	Hors agglomération	SR	E6015G5	1	0	100	0	255	Jour	2026.38	17/08/26	31/12/26	Travaux Le Havre Seine Métropole	Route barrée - déviation
Harfleur	Hors agglomération	SR	E6382A2	1	0	110	0	235	Jour	2026.38	01/07/26	31/12/26	Travaux Le Havre Seine Métropole	Route barrée - déviation

SERVICES : Agences M = Montville ; E = Envermeu ; F = Forges-les-Eaux ; R = Rouen ; SR = Saint-Romain-de-Colbosc ; SV = Saint-Valéry-en-Caux ; SET = Service Etudes Travaux (Dieppe, Le Havre, Rouen)

Communes	Situation des travaux	Service	Route	Catégorie	PR D	AB D	PR F	AB F	Horaire	Semaine	Date début	Date fin	Travaux	Impact circulation
Le Havre	Hors agglomération	SR	E6382A5	1	0	0	0	90	Jour	2026.38	17/08/26	31/12/26	Travaux Le Havre Seine Métropole	Restriction de chaussée