

SERVICES : Agences M = Montville ; E = Envermeu ; F = Forges-les-Eaux ; R = Rouen ; SR = Saint-Romain-de-Colbosc ; SV = Saint-Valéry-en-Caux ; SET = Service Etudes Travaux (Dieppe, Le Havre, Rouen)

Communes	Situation des travaux	Service	Route	Catégorie	PR D	AB D	PR F	AB F	Horaire	Semaine	Date début	Date fin	Travaux	Impact circulation
Crosville-sur-Scie	hors agglomération	E	D107	3	25	753	28	236	Jour & Nuit	2026.40	28/09/26	09/10/26	securisation du PN N°19	Route barrée - déviation
Crosville-sur-Scie	hors agglomération	E	D107	3	26	0	26	50	jour	2026.40	28/09/26	07/10/26	SET: Création de chaussée et Travaux de finitions (espaces verts : clôtures)	Circulation Alternée
Petit-Caux	agglomération	E	D113	3	10	958	11	284	Jour & Nuit	2026.40	28/09/26	09/10/26	Travaux de dévoiement réseau ENEDIS	Route barrée - déviation
Auquemesnil	hors agglomération	E	D22	3	77	24	77	84	Jour & Nuit	2026.40	07/09/26	16/10/26	Rénovation OA	Circulation Alternée
Osmoy-Saint-Valéry	hors agglomération	E	D77	3	12	391	16	95	Jour & Nuit	2026.40	19/10/26	06/11/26	refection d'un ponceau	Route barrée - déviation
Pommeréval	hors agglomération	E	D915	1	53	586	56	300	Jour & Nuit	2026.40	12/10/26	27/11/26	construction de BMF	Circulation Alternée
Petit-Caux	hors agglomération	E	D925	1	112	200	114	400	jour	2026.40	28/09/26	02/11/26	SET: Création de bandes multifonctionnelles	Circulation Alternée
Petit-Caux	agglomération	E	D925_GIR1_20	1	0	0	0	88	Jour & Nuit	2026.40	28/09/26	16/10/26	Travaux de dévoiement réseaux ENEDIS	Circulation Alternée
Neufchâtel-en-Bray, Saint-Martin-l'Hortier et Mesnières-en-Bray	hors agglomération	F	D1	4	30	120	34	100	jour	2026.40	12/10/26	30/10/26	Hydro décapage sur section ressuantes	Circulation Alternée
Neufchâtel-en-Bray	hors agglomération	F	D1	4	36	650	36	850	jour	2026.40	05/10/26	23/10/26	Travaux de réparation et nettoyage ARD10 A28	Circulation Alternée
Beaussault	hors agglomération	F	D135	4	6	550	6	680	jour	2026.40	18/09/26	18/10/26	Mesures de sécurisation des usagers de la route	Circulation Alternée
Gaillefontaine et Haucourt	hors agglomération	F	D135	4	11	400	17	600	jour	2026.40	12/10/26	30/10/26	Hydro décapage sur section ressuantes	Circulation Alternée
Saint-Saëns et Rosay	hors agglomération	F	D154	4	25	500	27	0	jour	2026.40	12/10/26	13/11/26	Travaux sur réseau	Circulation Alternée
Montérolier et Saint-Martin-Osmonville	hors agglomération	F	D38	4	7	740			jour	2026.40	21/09/26	09/10/26	Travaux sur réseaux ou ouvrages de télécommunications	Circulation Alternée
Montérolier et Saint-Martin-Osmonville	hors agglomération	F	D41	4	0	170	0	225	jour	2026.40	21/09/26	09/10/26	Travaux sur réseaux ou ouvrages de télécommunications	Circulation Alternée
Haudricourt	hors agglomération	F	D436	4	5	150	5	400	jour	2026.40	07/09/26	16/10/26	Travaux sur réseaux ou ouvrages d'eau potable	Circulation Alternée
Neuville-Ferrières, Saint-Germain-sur-Eaulne, Neufchâtel et Ménonval	hors agglomération	F	D56	4	26	110	28	375	jour	2026.40	05/10/26	06/11/26	Travaux sur réseau	Circulation Alternée
Neufchâtel-en-Bray	hors agglomération	F	D60	4	1	300	1	500	jour	2026.40	05/10/26	06/11/26	Travaux sur réseau	Circulation Alternée
Neuville-Ferrières, Saint-Germain-sur-Eaulne, Neufchâtel et Ménonval	hors agglomération	F	D60	4	3	960	4	300	jour	2026.40	05/10/26	06/11/26	Travaux sur réseau	Circulation Alternée
Gournay-en-Bray / Elbeuf-en-Bray	hors agglomération	F	D915	1	9	680	13	265	jour & nuit	2026.40	18/05/26	23/10/26	SET: Requalification et création de BMF	Circulation Alternée
Dampierre-en-Bray et Brémontier-Merval	hors agglomération	F	D915	1	15	870			jour	2026.40	28/09/26	09/10/26	Affaissement de la chaussée	Circulation Alternée
Montérolier et Saint-Martin-Osmonville	hors agglomération	F	D928	1	29	690	31	780	jour	2026.40	21/09/26	09/10/26	Travaux sur réseaux ou ouvrages de télécommunications	Circulation Alternée
Saint-Martin-Osmonville et Bosc-Mesnil	hors agglomération	F	D928	1	31	780	33	60	jour	2026.40	12/10/26	13/11/26	Travaux sur réseau	Circulation Alternée
Maucomble et Esclavelles	hors agglomération	F	D928	1	35	870	36	560	jour	2026.40	25/09/26	05/10/26	Opération de dépose de 2 groupes électrogènes dans le cadre de travaux sur transformateurs	Circulation Alternée

SERVICES : Agences M = Montville ; E = Envermeu ; F = Forges-les-Eaux ; R = Rouen ; SR = Saint-Romain-de-Colbosc ; SV = Saint-Valéry-en-Caux ; SET = Service Etudes Travaux (Dieppe, Le Havre, Rouen)

Communes	Situation des travaux	Service	Route	Catégorie	PR D	AB D	PR F	AB F	Horaire	Semaine	Date début	Date fin	Travaux	Impact circulation
Neuville-Ferrières, Saint-Germain-sur-Eaulne, Neufchâtel et Ménonval	hors agglo	F	D929	1	44	830	44	1910	jour	2026.40	05/10/26	06/11/26	Travaux sur réseau	Circulation Alternée
Rives-en-Seine et Arelaune-en-Seine	hors agglo	M	D490	1	7	700	8	700	jour & nuit	2026.40	14/09/26	30/10/26	SEPR: Reprise de l'étanchéité des pieds de haubans	Neutralisation sur la voie de gauche; largeur => 4,20m <= Limitation 30 km/h
Port Jérôme sur Seine, Lillebonne	Hors agglomération	SR	D110	2	0	410	0	571	Jour	2026.40	10/10/26	10/10/26	Travaux riverain	Route barrée - déviation
La Frenaye, Port Jérôme sur Seine	Hors agglomération	SR	D110	1	5	330	5	700	Jour	2026.40	28/09/26	16/10/26	Travaux concessionnaire	Circulation Alternée
Yébleron	Hors agglomération	SR	D149	2	7	830	8	110	Jour	2026.40	05/10/26	23/10/26	Travaux riverain	Restriction de chaussée
Harfleur	Hors agglomération	SR	D6382A3	1	0	0	0	165	Jour	2026.40	17/08/26	31/12/26	Travaux Le Havre Seine Métropole	Restriction de chaussée
Saint Antoine la Forêt	Hors agglomération	SR	D81	2	11	60	9	252	Jour	2026.40	05/10/26	16/10/26	Travaux concessionnaire	Circulation Alternée
Port Jérôme sur Seine	Hors agglomération	SR	D81	2	20	600	21	727	Jour	2026.40	21/09/26	30/10/26	Travaux concessionnaire	Circulation Alternée
La Cerlangue	Hors agglomération	SR	D910	1	21	750	22	300	Jour	2026.40	05/10/26	16/10/26	Travaux riverain	Circulation Alternée
Tancarville	Hors agglomération	SR	D982	1	56	342	56	946	Jour	2026.40	28/09/26	11/12/26	Travaux RTE	Circulation Alternée
Tancarville	En et hors agglomération	SR	D982	1	56	342	57	57	Jour	2026.40	28/09/26	11/12/26	Travaux RTE	Circulation Alternée
Le Havre	Hors agglomération	SR	D982GIR150	1	0	0	0	197	Jour	2026.40	17/08/26	31/12/26	Travaux Le Havre Seine Métropole	Restriction de chaussée
Harfleur	Hors agglomération	SR	E6015G3	1	0	0	0	500	Jour	2026.40	17/08/26	31/12/26	Travaux Le Havre Seine Métropole	Route barrée - déviation
Harfleur	Hors agglomération	SR	E6015G4	1	0	0	0	90	Jour	2026.40	17/08/26	31/12/26	Travaux Le Havre Seine Métropole	Restriction de chaussée
Le Havre, Harfleur	Hors agglomération	SR	E6015G5	1	0	100	0	255	Jour	2026.40	17/08/26	31/12/26	Travaux Le Havre Seine Métropole	Route barrée - déviation
Harfleur	Hors agglomération	SR	E6382A2	1	0	110	0	235	Jour	2026.40	01/07/26	31/12/26	Travaux Le Havre Seine Métropole	Route barrée - déviation
Le Havre	Hors agglomération	SR	E6382A5	1	0	0	0	90	Jour	2026.40	17/08/26	31/12/26	Travaux Le Havre Seine Métropole	Restriction de chaussée
Paluel	hors agglo	SV	D79	2	56	431	57	948	jour	2026.40	21/09/26	27/11/26	DMBV: Création voie verte	Route barrée - déviation