

SERVICES : Agences M = Montville ; E = Envermeu ; F = Forges-les-Eaux ; R = Rouen ; SR = Saint-Romain-de-Colbosc ; SV = Saint-Valéry-en-Caux ; SET = Service Etudes Travaux (Dieppe, Le Havre, Rouen)

Communes	Situation des travaux	Service	Route	Catégorie	PR D	AB D	PR F	AB F	Horaire	Semaine	Date début	Date fin	Travaux	Impact circulation
Osmoy-Saint-Valery	hors agglomération	E	D77	3	12	391	16	95	Jour & Nuit	2026.41	19/10/26	06/11/26	refection d'un ponceau	Route barrée - déviation
Pommeréval	hors agglomération	E	D915	1	53	586	56	300	Jour & Nuit	2026.41	12/10/26	27/11/26	construction de BMF	Circulation Alternée
Petit-Caux	hors agglomération	E	D925	1	112	200	114	400	Jour & Nuit	2026.41	28/09/26	02/11/26	Création de BMF	Circulation Alternée
Petit-Caux	agglomération	E	D925_GIR1 20	1	0	0	0	88	Jour & Nuit	2026.41	28/09/26	16/10/26	Travaux de dévoiement réseaux ENEDIS	Circulation Alternée
Neufchâtel-en-Bray, Saint-Martin-l'Hortier et Mesnières-en-Bray	hors agglomération	F	D1	4	30	135	36	850	jour	2026.41	12/10/26	30/10/26	Hydro décapage sur section ressuantes et Travaux d'entretien (réparation et nettoyage) dessous deux ouvrages d'art de l'A28	Circulation Alternée
Beaussault, Gaillefontaine, Grumesnil et Saint- Michel-d'Halescourt	hors agglomération	F	D135	4	6	550	17	600	jour	2026.41	18/09/26	18/10/26	Mesures de sécurisation des usagers de la route	Circulation Alternée
Saint-Saëns et Rosay	hors agglomération	F	D154	4	25	500	27	0	jour	2026.41	12/10/26	13/11/26	Travaux sur réseau	Circulation Alternée
Fresles	hors agglomération	F	D48	4	16	960	17	100	jour	2026.41	12/10/26	23/10/26	Travaux sur réseaux ou ouvrages électriques	Circulation Alternée
Neuville-Ferrières, Saint- Germain-sur-Eaulne, Neufchâtel et Ménonval	hors agglomération	F	D56	4	26	110	28	375	jour	2026.41	05/10/26	06/11/26	Travaux sur réseau et forages dirigés pour le passage du réseau GRDF	Circulation Alternée
Neuville-Ferrières, Saint- Germain-sur-Eaulne, Neufchâtel et Ménonval	hors agglomération	F	D60	4	1	300	4	300	jour	2026.41	05/10/26	06/11/26	Travaux sur réseau; Travaux d'entretien (réparation et nettoyage) dessous deux ouvrages d'art de l'A28	Circulation Alternée
Neufchâtel-en-Bray	hors agglomération	F	D60	4	1	300	1	400	jour	2026.41	05/10/26	23/10/26	Travaux d'entretien (réparation et nettoyage) dessous deux ouvrages d'art de l'A28 et Forages dirigés pour le passage du réseau GRDF	Circulation Alternée
Saint-Germain-sur- Eaulne, Neuville- Ferrières et Lucy	hors agglomération	F	D60	4	3	960	4	300	jour	2026.41	05/10/26	06/11/26	Forages dirigés pour le passage du réseau GRDF	Circulation Alternée
Gournay-en-Bray / Elbeuf-en-Bray	hors agglomération	F	D915	1	9	680	13	265	jour & nuit	2026.41	18/05/26	23/10/26	SET: Requalification et création de BMF	Circulation Alternée
Cuy-Saint-Fiacre; Dampierre-en-Bray et Brémontier-Merval	hors agglomération	F	D915	1	14	640	17	300	jour	2026.41	06/10/26	20/10/26	Travaux de terrassement dans l'accotement pour la création d'une dalle pour la pose d'un équipement de contrôle	Circulation Alternée
Saint-Martin- Osmonville et Bosc- Mesnil	hors agglomération	F	D928	1	31	780	33	60	jour	2026.41	12/10/26	13/11/26	Travaux sur réseau et Travaux de raccordement au réseau Orange	Circulation Alternée
Neuville-Ferrières, Saint- Germain-sur-Eaulne, Neufchâtel et Ménonval	hors agglomération	F	D929	1	44	1850	44	1910	jour	2026.41	05/10/26	06/11/26	Travaux sur réseau et Forages dirigés pour le passage du réseau GRDF (travaux en accotement : surlargeurs importantes)	Circulation Alternée
Rives-en-Seine et Arelaune-en-Seine	hors agglomération	M	D490	1	7	700	8	700	jour & nuit	2026.41	14/09/26	30/10/26	SEPR: Reprise de l'étanchéité des pieds de haubans	Neutralisation sur la voie de gauche; largeur => 4,20m <= Limitation 30 km/h

SERVICES : Agences M = Montville ; E = Envermeu ; F = Forges-les-Eaux ; R = Rouen ; SR = Saint-Romain-de-Colbosc ; SV = Saint-Valéry-en-Caux ; SET = Service Etudes Travaux (Dieppe, Le Havre, Rouen)

Communes	Situation des travaux	Service	Route	Catégorie	PR D	AB D	PR F	AB F	Horaire	Semaine	Date début	Date fin	Travaux	Impact circulation
La Frenaye, Port Jérôme sur Seine	Hors agglomération	SR	D110	1	5	330	5	700	Jour	2026.41	28/09/26	16/10/26	Travaux concessionnaire	Circulation Alternée
Yébleron	Hors agglomération	SR	D149	2	7	830	8	110	Jour	2026.41	05/10/26	23/10/26	Travaux riverain	Restriction de chaussée
Harfleur	Hors agglomération	SR	D6382A3	1	0	0	0	165	Jour	2026.41	17/08/26	31/12/26	Travaux Le Havre Seine Métropole	Restriction de chaussée
Saint Antoine la Forêt	Hors agglomération	SR	D81	2	11	60	9	252	Jour	2026.41	05/10/26	16/10/26	Travaux concessionnaire	Circulation Alternée
Port Jérôme sur Seine	Hors agglomération	SR	D81	2	20	600	21	727	Jour	2026.41	21/09/26	30/10/26	Travaux concessionnaire	Circulation Alternée
La Cerlangue	Hors agglomération	SR	D910	1	21	750	22	300	Jour	2026.41	05/10/26	16/10/26	Travaux riverain	Circulation Alternée
Tancarville	Hors agglomération	SR	D982	1	56	342	56	946	Jour	2026.41	28/09/26	11/12/26	Travaux RTE	Circulation Alternée
Tancarville	En et hors agglomération	SR	D982	1	56	342	57	57	Jour	2026.41	28/09/26	11/12/26	Travaux RTE	Circulation Alternée
Le Havre	Hors agglomération	SR	D982GIR150	1	0	0	0	197	Jour	2026.41	17/08/26	31/12/26	Travaux Le Havre Seine Métropole	Restriction de chaussée
Harfleur	Hors agglomération	SR	E6015G3	1	0	0	0	500	Jour	2026.41	17/08/26	31/12/26	Travaux Le Havre Seine Métropole	Route barrée - déviation
Harfleur	Hors agglomération	SR	E6015G4	1	0	0	0	90	Jour	2026.41	17/08/26	31/12/26	Travaux Le Havre Seine Métropole	Restriction de chaussée
Le Havre, Harfleur	Hors agglomération	SR	E6015G5	1	0	100	0	255	Jour	2026.41	17/08/26	31/12/26	Travaux Le Havre Seine Métropole	Route barrée - déviation
Harfleur	Hors agglomération	SR	E6382A2	1	0	110	0	235	Jour	2026.41	01/07/26	31/12/26	Travaux Le Havre Seine Métropole	Route barrée - déviation
Le Havre	Hors agglomération	SR	E6382A5	1	0	0	0	90	Jour	2026.41	17/08/26	31/12/26	Travaux Le Havre Seine Métropole	Restriction de chaussée
Paluel	hors aggro	SV	D79	2	56	431	57	948	jour	2026.41	21/09/26	27/11/26	DMBV: Création voie verte	Route barrée - déviation